

Утверждаю
Директор ООО «ЛЖО»

Михеев А.Л.



«25» сентября 2025 г.

План подготовки многоквартирных домов Лесколовского сельского поселения к отопительному периоду 2025 – 2026 годов.

1. По окончании отопительного периода 2024-2025 произвести осмотр, чистку и при необходимости ремонт системы вентиляции МКД.
2. Произвести промывку и испытания на прочность и плотность системы отопления согласно графику, утвержденному с ресурсоснабжающей организацией (Приложение №1).
3. В период с мая по июнь 2025 года выполнить работы по диагностике общедомового газового оборудования МКД: д. Лесколово улица Красноборская №5, 7, 9, 11, 35, 59; поселок Осельки №110, 111, 113, 114.
4. В период с июня по август 2025 года выполнить работы по техническому обслуживанию общедомового газового оборудования всех МКД, оснащенных таким оборудованием.
5. В период с мая по сентябрь 2025 произвести следующие ремонтно-восстановительные работы:
 - д. Лесколово улица Красноборская:
 - 5.1. д.1 замена труб 20м, замена задвижек 4 шт, ремонт теплопункта;
 - 5.2. д.3 замена труб 20м, замена задвижек 4 шт;
 - 5.3. д.5 замена труб 20м;
 - 5.4. д.7 замена труб 30м, замена задвижек 2 шт;
 - 5.5. д.9 замена труб 20м, ремонт теплопункта;
 - 5.6. д.12 замена труб 60м, замена задвижек 8 шт, ремонт теплопункта;
 - 5.7. д.15 замена труб 20м;
 - 5.8. д.14 замена труб 35м, замена задвижек 2 шт;
 - 5.9. д.20 замена труб 60м, замена задвижек 8 шт;
 - 5.10. д.22 замена труб 60м, замена задвижек 8 шт;
 - 5.11. д.4В ремонт теплопункта;
 - 5.12. д.26 ремонт теплопункта;

- 5.13. д.28 ремонт теплопункта;
- 5.14. д.30 ремонт теплопункта;
- 5.15. д.32 ремонт теплопункта;
- 5.16. д.34 ремонт теплопункта;
- 5.17. д.36 ремонт теплопункта;
- 5.18. д.40 ремонт теплопункта;
- 5.19. д.24 замена трубы 60м;

д. Лесколово улица Зеленая

- 5.20. д.70 ремонт теплопункта
- 5.21. д.72 замена трубы 10м;

- поселок Осельки :

- 5.22. д. 107 замена трубы 30м, замена задвижек 2 шт;
- 5.23. д. 109 замена трубы 40м;
- 5.24. д. 110 замена трубы 30м, замена задвижек 4 шт;
- 5.25. д. 111 замена трубы 80м, замена задвижек 4 шт;
- 5.26. д. 113 замена трубы 80м, замена задвижек 4 шт;
- 5.27. д. 114 замена трубы 20м, замена задвижек 4 шт;

- 6. По окончании ремонтно-восстановительных работ произвести повторное испытание на прочность и плотность.
- 7. До начала отопительного периода 2025-2026 выполнить осмотр, чистку, при необходимости ремонт системы вентиляции.

Главный инженер



А.В.Александров

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

ООО «ГТМ-Теплосервис»

Директор ООО «ЛЖО»

Генеральный директор

Никоненко С.В.

Михеев А.Л.

«28» апреля 2025г.

«25» апреля 2025г.

График промывки и опрессовки системы отопления жилых домов при подготовке к отопительному сезону 2025-2026г.

№ п/п	Адрес многоквартирного дома	Дата промывки
1	д. Лесколово, ул. Зеленая, д.72 и д.80	02.06.2025
2	д. Лесколово, ул. Зеленая, д.70 и д.68	03.06.2025
3	д. Лесколово, ул. Зеленая, д.66, ул. Красноборская д.1	04.06.2025
4	д. Лесколово, ул. Красноборская, д.3 и д.5	05.06.2025
5	д. Лесколово, ул. Красноборская, д.7 и д.9	06.06.2025
6	д. Лесколово, ул. Красноборская, д.61 и ул. Зеленая д.60	09.06.2025
7	д. Лесколово, ул. Красноборская, д.4в и ул. Зеленая д.62	10.06.2025
8	д. Лесколово, ул. Красноборская, д.11 и д.15	11.06.2025
9	д. Лесколово, ул. Красноборская, д.13 и д.23	16.06.2025
10	д. Лесколово, ул. Красноборская, д.17 и д.19	17.06.2025
11	д. Лесколово, ул. Красноборская, д.21 и д.16	18.06.2025
12	д. Лесколово, ул. Красноборская, д.14 и д.12	19.06.2025
13	д. Лесколово, ул. Красноборская, д.26-40	20.06.2025
14	д. Лесколово, ул. Красноборская, д.20	23.06.2025
15	д. Лесколово, ул. Красноборская, д.22	24.06.2025
16	д. Лесколово, ул. Красноборская, д.24	25.06.2025
17	д. Лесколово, ул. Лесная, д.1А	26.06.2025
18	Резервный день	27.06.2025
19	п. Осельки д.107,д.112	30.06.2025
20	п. Осельки д.106,д.105	01.07.2025
21	п. Осельки д.2,д.110	02.07.2025
22	п. Осельки д.3,д.4	03.07.2025
23	п. Осельки д.108,д.109	04.07.2025
24	п. Осельки д.111	07.07.2025

25	п. Осельки д.113	08.07.2025
26	п. Осельки д.113	09.07.2025
27	Резервный день	10.07.2025

Главный инженер



А.В.Александров